

A projekt fő elemei



Tavaly elkészült az általános csatornázási terv és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint az elvi vízjogi engedélyezési tervek. Ebben az évben folyamatban van az EU Kohéziós Alaphoz benyújtandó pályázat anyagának összeállítása, amely az állami támogatási pályázattal együtt kerül beadásra. Ezzel párhuzamosan készülnek a vízjogi létesítési engedélyezési tervek, és folyamatosan történik az engedélyeztetésük. Ezt követően kidolgozásra kerülnek a gyűjtő- és mellék-gyűjtőcsatornák, valamint az átemelők tendertervei. A kivitelezés ütemezése az útfelújításokat, a metró beruházást és kapcsolódó forgalomtereléseket figyelembevéve történik.

Kiemelt tervezési, egyeztetési feladatok 2007-ben

Ebben az évbe összeállításra kerül a végleges megvalósíthatósági tanulmány, és lezajlik a pénzügyi vizsgálat. A költség-haszon elemzés elvégzésére az EU 2006 tavaszán új szabályozást adott ki, a magyar nyelvű véglegesítése folyamatban van. A szakemberek pontosítják a vízjogi létesítési engedélyezési tervek tartalmát, és egyeztetéseket végeznek a kerületekkel is, azon utcák végleges listájáról, amelyek csatornázásra kerülnek a projekt során. A FŐMTERV Zrt. – a FŐBER Zrt. közreműködésével – kerületenként elkészíti a tervezett csatornaszakaszok dokumentációját, egyben a burkolatbontásokra tekintettel összeállítja a projektben érintett utcák listáját, és a Fővárosi Önkormányzat hivatalos levélben értesíti a kerületeket az eredményről.



Összehangolás más beruházásokkal



A Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztálya, valamint az egyes kerületek által tervezett útfelújítások és építések, illetve a 4-es metró beruházásában tervbe vett útépitések (és útterelések) kapcsán már megkezdődtek az egyeztetések. Fontos cél, hogy ezek és a Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekttel összefüggő munkálatok összehangoltan folyhassanak.

Az elvi engedélyezési tervezést követő egyeztetések során a beruházásra tekintettel előrehozták az M0-ás körgyűrű építéséhez kapcsolódó Váci úti főgyűjtő tervezését; az elkészült vízjogi létesítési engedélyezési tervet 2006. decemberben engedélyezésre benyújtották.

Finanszírozás

A Fővárosi Önkormányzat 2008. első negyedévtől számít az EU Kohéziós Alap támogatására. Ehhez a vízjogi engedélyezési terveket, valamint az EU-támogatás pályázati dokumentációját 2007. év végéig be kell nyújtani az illetékes minisztériumnak.

A beruházás előértékelése

A Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekt 2006. június 29-én vizsgázott az Európai Bizottság (EB) szakértői előtt. Az Európai Unió részéről az EB Regionális Politikai Főigazgatóságának (DG Regio) és az Európai Beruházási Bank (EIB) Projektigazgatóságának képviselői voltak jelen a megbeszélésen. A beruházás előértékelésén részt vettek a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Közmű Ügyosztályának, a FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező Zrt.-nek, a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.-nek, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a képviselői és szakértői is.



Mérföldkörendezvény



A Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekt első mérföldkörendezvényén a megbízó Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának Közmű Ügyosztálya, a tervezést végző FŐMTERV Zrt., illetve a Mérnök-tanácsadói tevékenységet végző FŐBER Zrt., valamint a projektben részt vevő szakemberek összegezték az eddigi eredményeket és a várható lépéseket.

Kutatás

A szakemberek a 2005-ben elvégzett alapozó kutatás folytatásaként 2006-ban is felmérték, mennyire tájékozottak a fővárosiak a Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekttel kapcsolatban. A beruházás ismertsége 2005-höz képest nőtt: idén a fővárosiak nagyjából egyharmada nyilatkozott úgy, hallott arról, hogy Budapest teljes körű csatornázása hamarosan befejező szakaszához fog érkezni. A fővárosiak a várható hatásokkal kapcsolatban a munkálatok által okozott forgalmi problémákra gondolnak a legpesszimistábban. A válaszadók kétharmada viszont úgy vélte, a beruházásnak köszönhetően a Duna vízminősége javulni fog.

A honlap rövid bemutatása



A Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projektről a www.budapestcsatornazas.hu, illetve a www.bpcsatornazas.hu weboldalon minden lényeges információ megtalálható. Az érdeklődők „A projekt” menüpont alatt Budapest csatornázásának története mellett az előzményekről, a célokról és a konkrét fejlesztésről olvashatnak. A „Hírek” menüpont alatt a beruházással kapcsolatos legfrissebb információk állnak a látogatók rendelkezésére. A „Kerületek” menüpontra kattintva részletes utcalistákon tanulmányozható, hogy az érintett kerületekben miként fejlesztik a csatornarendszert. A honlap látogatói a „GYIK” (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpont alatt pedig a beruházással kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdésekre találnak válaszokat.